

Số: 277 /QĐ-SZC-HĐQT

Châu Đức, ngày 09 tháng 8 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH
Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án KDC Sonadezi Hữu Phước

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI CHÂU ĐỨC

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty CP Sonadezi Châu Đức đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Biên bản tổng hợp phiếu ý kiến Hội đồng quản trị số 35.23/BB-SZC-HĐQT ngày 09/.../2023 về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án KDC Sonadezi Hữu Phước.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua Tờ trình số 90./TTr-SZC-XNĐT ngày 07/8/2023 về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án KDC Sonadezi Hữu Phước, cụ thể như sau:

Chấp thuận điều chỉnh tiến độ thực hiện của dự án kéo dài thêm 24 tháng (Từ năm 2023 lên năm 2025) theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 2. Giao cho Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban, Bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Tr.BKS;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đinh Ngọc Thuận